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地产招标立项审批表

标题

申请人 申请时间 2022-09-05 14:42

申请公司 申请部门

地产项目名
称

项目名称 开元壹号60#地块商务公寓楼燃气施工

招投标种类

项目概况

拟招标采购
范围

1.工程类明确招标范围，工程内容； 2.材料物资类明确数量、规
格型号等，另附明细表。

明细表附件

已具备的招
标条件

施工图情况

施工方案

场地移交计划

工期要求
要求进场时间 2022.9.10

总工期 15

技术要求

质量要求

资质要求

概算金额 743200.00

概算金额描
述

立项部门 经办人

关联流程 关联文档

附件

审批意见

归档

60#地块商务公寓楼燃气施工  地产招标立项审批表-张东
桥-2022-09-05

张东桥

地产 地产-开发部

开元壹号

开发投拓类

开元壹号60#地块商务公寓楼项目，应商业需求，需预留燃
气管道。该业务由洛阳新奥燃气发展有限公司进行施工建
设。该单位为洛阳市垄断单位。该工程费用经成本部核
算、开发部协调沟通后，合同金额合计为743200元。

无

无

无

复合技术要求

符合质量要求

具有相关资质

地产-开发部 张东桥

来自Android客户端
地产-开发部/张东桥 2022-0
9-15 18:15:59 转发

集团-成本管理部/岳鹏 2022
-09-13 15:10:04 批注
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地产总经理

成本合约部
总监

投拓开发总
监

项目总6

报建组

采购组6

申请人

集团-成本管理部/陈海民 20
22-09-07 20:07:14 批注

来自iPhone客户端
集团-总裁班子/施聪明 2022-09-07 15:02:14 批准

同意
集团-成本管理部/陈海民 20
22-09-06 18:51:26 批准

来自Android客户端
地产-开发部/张东桥 2022-0
9-06 09:25:12 催办

来自Android客户端
集团-开发部/方玉 2022-09-05 17:09:00 批准

浩德鑫置地有限公司/罗桦 2022-09-05 17:01:00 批准

来自Android客户端
地产-开发部/孔鹏 2022-09-05 14:57:14 批准

同意
地产-成本招采部/高明谦 2022-09-05 14:52:15 批准

地产-开发部/张东桥 2022-09-05 14:45:34 提交
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