
工程签证审批单
编号：YHW-23-002
	项目名称
	浩德·伊河湾
	工程名称
	10#楼

	归属合同
	刘富村C-06地块项目施工总承包工程
	合同编号
	LFC.C06-JA-007

	签证部位
	10#楼一层主体结构工程

	施工单位
	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司洛阳伊河湾项目经理部

	签证内容
	内容：

根据河南浩德新澜置业有限公司于2022年1月12日下午4点半提供的新版10#楼结构施工图及工程联系单020，需对1-2轴交C轴、1轴交B-C轴、2轴交B-C轴梁界面尺寸及配筋进行了相应调整，对现已完成工作进行返工，工期延误2天，主要造成增加费用如下：

木工架体梁底模板拆除，重新搭设给40个技工*1.5（含晚上加班）共60技工工日。

钢筋原材料重新下料，6个技工*1.5（含晚上加班）共9技工工日。

25吨吊车2台*1.5台班（含晚上加班）共3台班。
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施工单位经办人:(签字盖章)                       日期： 

	监理单位

意见
	监理工程师：(签字盖章)                                日期：

	项目工程部

意见
	专业工程师或经理 :                                   日期：
工程总监：                                           日期：

	成本管理部

意见
	专业成本管理岗：                                      日期：

部门经理：                                            日期：         

	项目总经理意见
	日期：         

	工程管理部意见
	日期：         

	成本管理部意见
	日期：        

	大运营中心意见
	日期：        

	总裁意见
	日期：         

	首席运营官意见
	日期：         

	首席执行官意见
	日期：         

	董事会/董事长意见
	日期：         


注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。
2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批； 现场签证单≥30万元，需董事长审批。
