

进度报告审核

工作项名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划 -> 景观示范区施工单位确定并进场
进度计划名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划
报告日期	2020-12-24
进度	90%
实际开始时间	2020-11-15
实际结束时间	
执行情况	