

进度报告审核

工作项名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划 -> 室内精装工程量清单提供
进度计划名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划
报告日期	2020-12-24
进度	50%
实际开始时间	2020-12-20
实际结束时间	
执行情况	