

## 进度报告审核

工作项名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划 -> 售楼部电梯单位合同签订
进度计划名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划
报告日期	2020-12-23
进度	100%
实际开始时间	2020-12-01
实际结束时间	2020-12-10
执行情况	