

## 进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 物业招投标完成
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2020-12-24
进度	1%
实际开始时间	2020-12-25
实际结束时间	
执行情况	正在与物业公司协商