

## 进度报告审核

工作项名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划 -> 室内精装工程量清单提供
进度计划名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划
报告日期	2021-01-11
进度	100%
实际开始时间	2020-12-20
实际结束时间	2021-01-06
执行情况	