

## 进度报告审核

工作项名称	项目标准化 -> 栾川项目施工标准化 -> 不动产权证
进度计划名称	项目标准化
报告日期	2021-01-12
进度	30%
实际开始时间	2021-01-12
实际结束时间	
执行情况	