

进度报告审核

工作项名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划 -> 主体结构二层
进度计划名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划
报告日期	2021-01-14
进度	3%
实际开始时间	2021-01-14
实际结束时间	
执行情况	二层开始测量定位放线