

进度报告审核

工作项名称	栾川项目开盘前主控计划 -> 出具报建图
进度计划名称	栾川项目开盘前主控计划
报告日期	2021-01-15
进度	100%
实际开始时间	2020-12-21
实际结束时间	2021-01-11
执行情况	报建图已完成并提交开发