

进度报告审核

工作项名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划 -> 室内精装修发中标通知书（含智能化、消防工程、空调、厨房设备）
进度计划名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划
报告日期	2021-01-22
进度	100%
实际开始时间	2020-12-20
实际结束时间	2021-01-21
执行情况	