

## 进度报告审核

工作项名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划 -> 展示区景观施工
进度计划名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划
报告日期	2021-01-25
进度	2%
实际开始时间	2021-01-16
实际结束时间	
执行情况	会客厅，小桥基础等基础开挖。