

进度报告审核

工作项名称	前置任务测试主项计划 -> 物业公司前期介入
进度计划名称	前置任务测试主项计划
报告日期	2021-01-22
进度	11%
实际开始时间	2021-01-22
实际结束时间	
执行情况	11111