

合同变更审核

项目名称	栾川山水文苑项目
合同名称	栾川康养项目方案及施工图设计承包合同
合作方名称	北京森磊源建筑规划设计有限公司海南分公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	6,779,750.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	513,500.00
变更后含税金额	7,293,250.00
原质保金额	0.00
现质保金额	0.00
本次变更内容	<p>1、方案设计和手续办理:完成装配式建筑的专项方案设计:协助甲方完成装配式建筑的评审工作。</p> <p>
2、装配式建筑设计阶段:完成建筑、结构和设备专业的施工图设计,并且在精装修单位提供最终装修点位图后,配合精装点位出具设备(水暖电)施工图。&nbsp;nbsp;</p> <p>
3、构件深化设计:根据建筑、结构、设备、精装修正式施工图纸和施工要求进行装配式建筑拆分设计,绘制构件加工详图。</p> <p>
4、后期设计配合阶段:配合现场施工指导与验收。</p> <p>
5、乙方负责本项目装配式建筑的施工图及相关设计变更等的审核工作,对上述各专项设计的安全以及适用、经济、合理等方面负责,乙方不得以各种理由拒绝对专项设计图纸进行审核。</p>

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	020301 前期费用 ->设计费->方案 规划设计费 产品 组合:	6,779,750.00	0.00	513,500.00	7,293,250.00	
合计		6,779,750.00	0.00	513,500.00	7,293,250.00	