

合同请款审核

项目名称	开元壹号一期#
合同名称	2#、3#、4#楼及独立地库施工总承包合同文件
合同编号	KYYH.01-JA-098
合作方	中天建设集团有限公司
受款人	
最新含税合同总额	161,214,046.72
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
原含税合同金额	187,142,608.00
含税合同结算总额 (审定价)	161,214,046.72
累计含税请款金额	159,910,520.06
累计已付	128,987,439.00
累计合同产值	0.00
暂估金额	0.00
本期含税请款金额	1,303,526.53

税率	0.00%
是否可抵扣	否

请款明细

序号	款项名称	费用项	本期含税请款金额	折合人民币
1	地下车库目标成本 -> 独立车库	公用配套设施->独立车库	530,887.64	530,887.64
2	住宅目标成本 -> 地基处理工程费	建安工程费->地基处理->地基处理工程费 单位工程：开元壹号->开元壹号一期->住宅	649,230.00	649,230.00
	住宅目标成本 -> 基坑	建安工程费->地基处理->基坑开挖及边坡支护、降水 单位工程：开元壹号->开		

3		元壹号一期 ->住宅	119,343.98	119,343.98
4	开挖及边坡 支护、降水 住宅目标成 本 -> 空调 、新风	建安工程费 ->建筑工程 费->空调、 新风 单位 工程：开元 壹号->开元 壹号一期- >住宅	4,064.91	4,064.91
合计			1,303,526. 53	1,303,526. 53