

进度报告审核

工作项名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划 -> 主体结构二层
进度计划名称	栾川山水文苑售楼部项目专项计划
报告日期	2021-01-31
进度	100%
实际开始时间	2021-01-14
实际结束时间	2021-01-30
执行情况	2021年1月30日售楼部封顶。