

设计变更

设计变更编号	LCSSWY-BG-0004
设计变更名称	SSWY.S2-BG-001
申请单	
关联合同	变更申请单专用关联合同
合作伙伴	设计变更申请单专用合作伙伴 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币汇率：1.00000000
税率	0.00%
设计变更金额	0.00
设计变更日期	2021-02-08
设计变更类型	现场施工类
暂估金额	0.00
设计变更原因	栾川售楼部，根据现场实际情况，保证质量的同时为节约工期，进行售楼部设计优化。1、取消室内游泳池找平层。2、优化售楼部外围回填土设计做法。预计降低成本

	10万元左右。
--	---------