

## 签证审核

签证编号	LCSSWY-QZ-0003
签证名称	村委南侧道路拓宽现场签证
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2021-02-26
申请单	
关联合同	栾川山水文苑临时道路施工合同
合作伙伴	中岫道路运输（河南）有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	0.00
办理期限	2021-02-26
暂估金额	20,250.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	湾滩村临时道路拓宽改造为栾川项目现场施工通道，路基处理时，可

见有淤泥质软土，影响路基稳定，需要将软土挖出换填成矿渣碎石夯实，由此增加土方开挖、矿渣碎石回填工程量为225立方，签证增加造价金额为20250元（大写：贰万零贰佰伍拾元），请领导审核；

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
前期费用->三通一平费->临路工程费	0.00	0.00	0.00	