

## 设计变更

设计变更编号	6
设计变更名称	KYYH. 62-BG-019
申请单	
关联合同	62#地块总承包合同-补充协议
合作伙伴	中国建筑第五工程局有限公司
币种汇率	币种：人民币汇率：1.00000000
税率	0.00%
设计变更金额	4,100,000.00
设计变更日期	2021-02-22
设计变更类型	设计类
暂估金额	4,100,000.00
设计变更原因	50#超高层公寓楼A栋为LOFT公寓，为增加销售卖点及后期业主使用空间，A栋各办公公寓层公共走道上方加设夹层（用于赠送业主面积）。详见附件变更单。

# 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费 ->土建单 位工程：开 元壹号五期 ->62#地- >公寓	4,100,000. 00	0.00	4,100,000. 00	