

设计变更

设计变更编号	KYYH. 60-BG-061
设计变更名称	60#公寓楼景观工程设计变更审批表
申请单	
关联合同	开元壹号60#地块公寓楼广场景观工程施工合同
合作伙伴	河南杰筑建筑工程有限公司
币种汇率	币种：人民币汇率：1.00000000
税率	0.00%
设计变更金额	31,652.61
设计变更日期	2021-02-27
设计变更类型	其他类
暂估金额	31,652.61
设计变更原因	依据项目需求，经线下与相关领导沟通决定，对60#公寓楼广场增加组合座椅及花箱，营造商业氛围，东侧车库出入口改为沥青铺装

，详见附件。请领导审批

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程单位工程 ：开元壹号->60#地块->商业	31,652.61	0.00	31,652.61	