

合同变更审核

项目名称	栾川山水文苑项目
合同名称	栾川山水文苑S1地块基坑支护工程施工合同
合作方名称	河南省远基岩土工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	1,460,000.00
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	566,911.49
变更后含税金额	2,026,911.49
原质保金额	0.00
现质保金额	0.00
本次变更内容	<p>一、原合同第四条“工程承包方式”第2款改为：经双方友好协商，本合同暂定含税总价为2026911.49元（人民币大写：贰佰零贰万陆仟玖佰壹拾壹元肆角玖分）；不含税金额1859551.83元，增值税率9%，增值税额167359.66元。</p> <p>二、原合同第十七条“合同附件”中“附件1”改为：栾川山水文苑S1地块基坑支护调整后工程量清单。</p>

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	030104 建安工程 费->地基处理->基坑开挖及边坡 支护、降水 产品 组合：	1,460,000.00	0.00	566,911.49	2,026,911.49	本合同暂定含税 总价为 2026911.49元 （人民币大写 ：贰佰零贰万陆 仟玖佰壹拾壹元 肆角玖分）；不 含税金额 1859551.83元 ，增值税率 9%，增值税额 167359.66元。
合计		1,460,000.00	0.00	566,911.49	2,026,911.49	