

设计变更申请单审核

申请单编号	4
申请单名称	KYYH. 62-BG-021
申请日期	2021-03-22
暂估金额	416, 717. 21
设计变更类型	设计类
原因	62#地块51#、52#、53#、56#、57#楼屋顶层坡屋面装饰瓦修改，及排水做法优化，详见变更申请单。