

设计变更申请单审核

申请单编号	10
申请单名称	KYYH. 62-BG-023
申请日期	2021-03-30
暂估金额	53,308.24
设计变更类型	其他类
原因	根据新区热力公司规定，为保证本小区后期供暖需求，需要62#地库负二层内增加一个热交换站，供55#、56#、57#楼采暖使用。根据增加热交换修改增加建筑变更及电气变更，详细内容见详见附件。