

签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-038-002
签证名称	60公寓楼地下室配电柜基础施工
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-04-01
申请单	
关联合同	开元壹号60地块公寓楼地下室回填施工合同
合作伙伴	郑州保民建筑材料有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	0.00
办理期限	2021-04-01
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	依据约谈记录，增加工程内容如下

：

1、水箱条形基础
： 1.5M*0.3M*0.7M，条形基础间距为0.3M，采用C25混凝土浇筑，钢筋圆14MM直径，间距150MM双层。

2、高低区机组基础2个
： 3.5M*2.5M*0.2M，采用C25混凝土浇筑，钢筋圆14MM直径，间距150MM双层。

3、配电柜基础
： 3.8M*1M*0.2M，采用C25混凝土浇筑，钢筋圆14MM直径，间距150MM双层。

4、排水沟： 0.15*0.15*2*22.5采用C25混凝土浇筑。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费				

->十建	0.00	0.00	0.00	
------	------	------	------	--