

设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0020
申请单名称	SSWY • LC-BG-001
申请日期	2021-04-02
暂估金额	0.00
设计变更类型	设计类
原因	应项目需求，为加快施工进度，底板防水修改为预铺反粘工艺，详见变更单，请领导批示