

## 设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0021
申请单名称	SSWY • LC-BG-001
申请日期	2021-04-02
暂估金额	-131,730.74
设计变更类型	设计类
原因	为控制项目整体设计成本，进行设计优化，底板防水修改为预铺反粘工艺，预估计节省成本10万元，具体金额详见成本审批意见