

设计变更申请单审核

| | |
|--------|--|
| 申请单编号 | 13 |
| 申请单名称 | KYYH. 62-BG-025 |
| 申请日期 | 2021-04-02 |
| 暂估金额 | 121,770.00 |
| 设计变更类型 | 其他类 |
| 原因 | 原62#地块大门内顶做法为涂料，经与开元壹号项目及地产成本、招采、设计、工程等部门沟通决议，62#地块大门内吊顶做法参照68#地块大门铝板吊顶做法，修改为铝板吊顶做法。约增加费用15万元。具体金额以成本计算为准。 |