

设计变更

设计变更编号	11
设计变更名称	KYYH. 62-BG-023
申请单	
关联合同	开元壹号62号地块 51/52/53/56/57/58楼、幼儿园及 地库消防施工合同
合作伙伴	洛阳市安全消防工程有限公司 类 型：工程类
币种汇率	币种：人民币汇率：1.00000000
税率	9.00%
设计变更金额	0.00
设计变更日期	2021-04-02
设计变更类型	设计类
暂估金额	0.00
设计变更原因	根据热力公司要求，需在62#地库 负二层内增加一个热交换站，供 55#56#57#楼采暖用，原有热交换

站供51#52#53#楼幼儿园采暖用。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->消防 单位工程 ：开元壹号 五期- >62#地->住 宅100m以内	0.00	0.00	0.00	