

合同变更审核

项目名称	栾川山水文苑项目
合同名称	栾川山水文苑S1、S2地块施工图审查合同
合作方名称	洛阳科震技术服务有限公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	161,613.10
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	-2,688.45
变更后含税金额	158,924.65
原质保金额	0.00
现质保金额	0.00
本次变更内容	<p>1、S1地块及售房部暂定总面积约：138195.35m²，根据国家及省价格主管部门的有关规定，图审费用综合单价：1.15元/m²；</p> <p>
审图范围：建筑、结构、装配式、水、电、暖、勘察、绿建、消防、抗震、防雷、人防等全过程专业审查；</p> <p>
合同含税暂定总金额¥158924.65元（大写：壹拾伍万捌仟玖佰贰拾肆元陆角伍份），其中不含税金额149928.92元，增值税率6%，增值税额8995.73元。</p> <p>
2、栾川山水文苑项目S1地块及售房部图审完成并提交符合国家及省主管部门的有关规定的成果后，乙方出具合格书且结算后15-20个工作日一次性付清合同结算价款的100%，乙方在领取工程款前须提供相应等额有效的增值税专用发票，税率6%。付款前5日内，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税专用发票，乙方应在开票之后5个工作日内将发票送达甲方。否则，甲方有权拒付相应价款。</p>

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	020405 前期费用 ->服务咨询费- >施工图审查费、 抗震审查服务费 产品组合：	161,613.10	0.00	-2,688.45	158,924.65	合同含税暂定总金额 ¥158924.65元 (大写：壹拾伍万捌仟玖佰贰拾肆元陆角伍份)，其中不含税金额149928.92元，增值税率6%，增值税额8995.73元。
合计		161,613.10	0.00	-2,688.45	158,924.65	