

签证审核

签证编号	KYYH. 68-JA-070-001
签证名称	68#地块防火门增加工程量
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2021-04-16
申请单	
关联合同	开元壹号68地块防火门制作及安装工程合同
合作伙伴	河南聚泰实业有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	2,000.00
办理期限	2021-04-16
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	签证内容：1、应物业要求增加

35#楼负二层储藏间门 2樘；2、2020年12月24日 因一期2-7#楼地下车库消防验收要求需要增加一樘甲级防火门，以上工程量按工程部要求，按照68#地块原合同要求的质量和安装工艺进行安装，工程量以实结算。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程费->土建、 安装施工费 ->防火门	2,000.00	0.00	2,000.00	