

## 进度报告审核

工作项名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划 -> 外墙抹灰
进度计划名称	宜阳山水文苑项目8#、11#全景计划
报告日期	2021-04-20
进度	100%
实际开始时间	2021-04-20
实际结束时间	2021-04-20
执行情况	8#、11#楼外墙抹灰变更取消