

## 设计变更申请单审核

申请单编号	19
申请单名称	KYYH. 62-BG-029
申请日期	2021-05-07
暂估金额	0.00
设计变更类型	设计类
原因	50#楼设计查缺，补充楼梯梁交接核心筒连梁处吊筋。