

设计变更申请单审核

申请单编号	7
申请单名称	KYYH. 60-BG-062
申请日期	2021-05-28
暂估金额	19,231.35
设计变更类型	设计类
原因	各项变更原因如下： 1、结合市场材料及现场情况，与工程和成本沟通后作出变更； 2、设计优化； 3~4、此两项为设计图纸明确，原图纸中未明确； 5、设计漏项补充。