

设计变更申请单审核

申请单编号	8
申请单名称	KYYH. 60-BG-063
申请日期	2021-05-28
暂估金额	1, 727. 88
设计变更类型	设计类
原因	各项变更原因如下： 1、此项为商业公司需求； 2、原设计未考虑，设计补充； 3、屋顶电梯机房内钢梯原设计为二次装修做，现明确做法； 4、补充采光井内外墙漆分缝图。