



- 8、停车场入口处有两个市政井，增加两个 800 的球墨铸铁井盖（因现场有两处市政燃气井）；
- 9、绿化图纸 ZS-4.03，停车场南北两侧北海道黄杨绿篱取消，更改为树状月季：地径 3-4 公分，高 1.3-1.5m，冠 0.8-1m（设计优化）；



- 10、售楼部门口两侧花池增加 4 棵丛生紫薇；B 区增加 2 棵丛生紫薇，增加 6 棵（设计优化）
- 11、绿化图纸 BG-4.03,红色区域改为金森女贞，绿色区域改为时令花卉：四季海棠；（设计优化）
- 12、C 区窗景变更（因前场开放时，后场景观不具备施工条件，考虑售楼部窗景效果）
- 13、取消后场水景（因考虑现场扬尘较大，水景后期维护不便）
- 14、后场景观面积减少（根据现场情况）
- 15、后场增加景观小品古筝一组（效果提升）
- 16、入口叠水幕墙由钢制改为夹绢玻璃（设计优化）

变更完
成时间

提出部
门负责
人意见


 2021.1.29

部门负责人：

 2021.1.29

设计研
发部

经办人：

 2021.5.28



部门负责人：

注：小变更：涉及金额 2 万元及以下的变更；大变更：涉及金额 2-10 万元的变更；重大变更：涉及金额 10 万以上或涉
及到产品定位、规划调整、重大结构的变更。