

设计变更工作联系函

提出部门	<input type="checkbox"/> 商业 <input type="checkbox"/> 工程部 <input type="checkbox"/> 营销部 <input type="checkbox"/> 物业 <input checked="" type="checkbox"/> 景观 <input type="checkbox"/> 设计部 <input type="checkbox"/> 其它____		提出时间：
变更原因	设计类： <input type="checkbox"/> 设计失误 <input checked="" type="checkbox"/> 设计优化 <input type="checkbox"/> 跨专业协调 <input checked="" type="checkbox"/> 现场原因 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	施工类： <input type="checkbox"/> 施工错误 <input type="checkbox"/> 施工进度 <input type="checkbox"/> 施工困难 <input type="checkbox"/> 施工质量 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	营销类： <input type="checkbox"/> 客户需求 <input type="checkbox"/> 营销策划调整 <input type="checkbox"/> 销售承诺 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	投诉类： <input type="checkbox"/> 客户投诉 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	其他类： <input type="checkbox"/> 开发报建 <input type="checkbox"/> 领导要求 <input type="checkbox"/> 成本优化 <input type="checkbox"/> 物业管理 <input type="checkbox"/> 其他_____		
项目名称	栾川山水文苑景观示范区工程		
适用范围	景观展示区		
变更预算 金额		变更级别	<input type="checkbox"/> 小变更 <input type="checkbox"/> 大变更 <input type="checkbox"/> 重大变更
变更内容	1. 提升区植物遮挡售楼部，另现场具备条件面积减少，植物配置方案调整。 2. 提升区人行道 pc 砖 900*300mm 规格板材建议改为 600*300mm。 3. 提升区道牙规格 600*150*170mm 厚建议改为 1000*140*250mm 厚。 4. 沥青路雨水口铸铁篦子 50 厚 600*400 成品铸铁篦子改为 40 厚 600*400 成品铸铁篦子。		
变更完成 时间	2021.3.3		
提出部门 负责人意见	康峰 2021.2.23		部门负责人： 吴视平 2021.2.26
设计研发 部	经办人： 2021.2.26		
	部门负责人：		
注： 小变更：涉及金额 2 万元及以下的变更；大变更：涉及金额 2-10 万元的变更；重大变更：涉及金额 10 万以上或涉 及到产品定位、规划调整、重大结构的变更。			