

情况说明

栾川山水文苑 S1 地块目前正处于主体施工阶段，根据工程需要，需在地块西侧（规划创业东路）新建场外临时施工通道一条，与提升区南北道路连通，方便土方外运及后期施工材料进场通行。

此道路主要为土方单位及总包单位使用，结合现场实际情况与两单位进行初步沟通，总包单位河南诚鹏建设工程有限公司有意向承接道路施工工作，并且现场具备人员、机械等施工条件，经请示公司领导，同意该临时道路由总包单位负责施工。

招采部组织工程、成本、审计相关人员与总包单位进行约谈，按照《河南省建设工程工程量清单综合单价（2008）》（建筑工程、装饰工程、安装工程）及其综合解释和河南省现行相关造价文件，不上浮不下浮，最终合同价以双方确认的预算金额为准，预计金额为 30 万元。因总包单位要求此项工作单独结算，故无法在原总包合同项下签订补充协议，需另行签订临时道路施工合同。

以上妥否，请领导审批。

张磊

张磊
2021年6月7日

李之斌

李之斌
2021.6.7

王超

2021.6.7

招采合约部

2021年6月7日

王超

2021.6.7

贾志军

2021.6.8

贾志军

2021.6.8