

签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JP-051-001
签证名称	公寓楼城市展厅示范区内，临时道路、机械台班
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-06-09
申请单	
关联合同	开元壹号60#地块公寓楼广场景观工程施工合同
合作伙伴	河南杰筑建筑工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	34,700.00
办理期限	2021-06-09
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	40,821.58
签证原因	1, 我方于2020年8月14-15日晚上

，出动60铲车配合甲方回填位于示范区北侧围挡处的毛料，共计2个台班；每个台班1000元，合计2000元。

2，我方于2020年8月12日接甲方通知，对公寓楼东北侧临时道路进行施工；原有C20混凝土垫层加厚0.1米：长度12.7米，宽度4米。

3，我方于2020年8月25日接甲方通知，对公寓楼东北侧车库坡道以北临时道路进行施工；长度15米（ $7.5+7+0.5=15$ ），宽度4米，包含：素土夯实、0.2米厚毛石料垫层、0.15米厚C20混凝土垫层（内配 $\Phi 8@200$ 双层双向钢筋网）；后期破除。

4，我方于2020年9月27日接甲方通知，对公寓楼北侧景观铺装临时道路进行施工；原有C20混凝土垫层加厚0.1米：①长度47.5米，宽度6.1米

（ $7.1+6.4+5.6+5.3=24.4$ ； $24.4\div$

4=6.1) ; ②长度11.6米, 宽度7米

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程	34,700.00	0.00	34,700.00	