

签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-042-003
签证名称	公寓楼城市展厅图纸变更调整工程量
签证类型	增减合同中约定的工程量
签证日期	2021-06-10
申请单	
关联合同	开元壹号60公寓楼城市展厅精装修工程合同
合作伙伴	河南鼎甲装饰工程有限公司
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	-18,561.35
办理期限	2021-06-10
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	1、卫生间新建砖砌体改为水泥板

隔断墙；2、大厅主形象墙方案变动，由铝板变更为肌理漆；3、走廊弧形垭口变更为造型垭口；4、增加区域规划图（位置电梯厅门口右手处）留电源线；5、电子屏两侧两面方案及材质改为乳胶漆，两侧预留电源线；6、大厅柱子因后期存在立管，尺寸加大；7、过道区消防栓位置增加墙体；8、办公区增加新风系统；9、男女更衣室增加空调管道，出风口；10、电梯口双开玻璃门变更为双开木纹门；11、沙盘区顶面装饰灯取消，改为可调角射灯；12、过道处经理室正对面的墙体与柱子做平齐；13、落地窗区域的踢脚线取消；14、窗台石下方增加石材；15、应李宁总要求为掩饰七局幕墙做工粗糙，窗帘盒内部增加铝塑板；16、空调风口变更为方形出回风口；17大厅走廊领导办公室顶面及男卫生间小便斗隔断黑色不锈钢改为拉丝银不锈

钢；18、大厅走廊办公室黑色不锈钢踢脚线改为拉丝钢不锈钢；19、所有门木饰面更改浅木色，门套线由黑色不锈钢更改为拉丝银不锈钢。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->精装修工程->售楼处 装修	-18,561.35	0.00	-18,561.35	