

签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-031-002
签证名称	60公寓楼幕墙因变更引起的拆改施工
签证类型	更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
签证日期	2021-06-17
申请单	
关联合同	60#地块商务公寓楼幕墙工程
合作伙伴	中建七局建筑装饰工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	30,000.00
办理期限	2021-06-17
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	30,201.76

签证原因	根据1F、15F和24F门变更要求，配合拆除已施工完成的玻璃幕墙、铝板幕墙及土建钢筋混凝土台凿除。
------	---

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程费->土建、安装施工费 ->门窗工程	30,000.00	0.00	30,000.00	