



# 工程签证审批单

编号：002

项目名称	开元壹号 60#地块商务公寓楼	工程名称	幕墙工程
归属合同	开元壹号 60#地块商务公寓楼幕墙工程 程施工合同	合同编号	KYYH.60B-JA-031
签证部位	1F、15F 和 24F 门		
施工单位	中建七局建筑装饰工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容：</p> <p>根据 1F、15F 和 24F 门变更要求，需要我方配合拆除已施工完成的玻璃幕墙及铝板幕墙及土建钢筋混凝土台凿除，现就该部分因设计变更而引起的拆改施工内容办理签证，请甲方对此费用予以签证确认。</p> <p style="text-align: center;">后附：工程量计算书、签证计价表</p> <p>施工单位经办人(签字盖章) <b>董玉辉</b> <span style="float: right;">日期：2020.11.30</span></p>		
监理单位意见	<p style="text-align: center;"><b>工程量属实</b></p> <p style="text-align: center;"> 监理单位 <b>天津天开工程监理有限公司</b></p> <p>监理工程师 <b>王中月</b> <span style="float: right;">日期：2020.12.1</span></p>		
项目工程部意见	<p>专业工程师或经理：<b>工程量属实，可行</b> <span style="float: right;">日期：2020.12.4</span></p> <p>工程总监：<b>王中月</b> <span style="float: right;">日期：2020.12.4</span></p>		
成本管理部意见	<p style="text-align: center;"><b>该签证最终金额为 3000.00 元 (叁仟元整)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>吉尚蕊 2021.6.16</b></p> <p>专业成本管理岗：<span style="float: right;">日期：</span></p>		



	部门经理：	日期：
项目总经理意见		日期：
工程管理部意见		日期：
成本管理部意见		日期：
大运营中心意见		日期：
总裁意见		日期：
首席运营官意见		日期：
首席执行官意见		日期：
董事会/董事长意见		日期：

注：1、本签证单一式四份，施工单位、成本部、工程部各一份。

2、现场签证单<10万元，由总裁审批；现场签证单<30万元，由首席执行官审批；现场签证单≥30万元，需董事长审批。

