

签证审核

签证编号	LCSSWY-QZ-0004
签证名称	售楼部基础筏板厚度增加的现场签证
签证类型	更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
签证日期	2020-12-22
申请单	
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	10,482.62
办理期限	2021-06-22
暂估金额	10,482.62
施工单位报送金额	0.00

签证原因	售楼部由于设计变更防水材料，取消防水保护层。为保证施工质量，经建设单位同意在2-3轴/A-D轴部位筏板基础厚度增加0.07m。 (详见附件)
------	---

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建	10,482.62	865.54	9,617.08	