

设计变更申请单审核

申请单编号	14
申请单名称	KYYH. 60-BG-067
申请日期	2021-06-22
暂估金额	13, 075. 84
设计变更类型	现场施工类
原因	<p>1、开元壹号60公寓楼公区精装修工程合同清单中，1#大堂--白色石材A装饰板墙面--项目特征描述“面层种类：ST-02, 20mm白色石材A”与图纸材料表中石材厚度25mm不一致，在不影响效果的前提下，建议按合同清单20mm厚执行，提请设计确认。</p> <p>2、开元壹号60公寓楼公区精装修工程合同清单中，2#大堂--复合木地板地面--项目特征描述“WD-07, 复合木地板C（20mm厚，竖向铺）”，此厚度需要特别定制。因时间周期紧张，在不影响效果及使</p>

用功能前提下，建议变更为15mm厚，提请设计确认。

3、开元壹号60公寓楼公区精装修工程图纸中未设计东塔5-16层东端部收口及10-16层西端部收口做法，结合现场工艺，建议增加收口做法：立面木饰面+平面古铜色不锈钢收口，提请设计确认。（后附节点详图）