

设计变更申请单审核

申请单编号	22
申请单名称	KYYH. 62-BG-031
申请日期	2021-06-30
暂估金额	223, 127. 55
设计变更类型	设计类
原因	51#、52#、56#、57#楼，设计图纸建筑结构不照应，致使楼梯间风井前方疏散不满足消防要求，出具变更修改做法。