

## 签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-031-003
签证名称	公寓楼裙房部分位置玻璃幕墙改百叶和五层东北角局部开
签证类型	改变工程质量、性质或工程类型
签证日期	2021-06-30
申请单	
关联合同	60#地块商务公寓楼幕墙工程
合作伙伴	中建七局建筑装饰工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	14,460.00
办理期限	2021-06-30
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	根据裙房部分位置玻璃幕墙改百叶

和五层东北角局部开启扇位置调整变更要求，需要我方配合拆除已施工完成的玻璃幕墙，部分玻璃幕墙更改为百叶幕墙，现就该部分因设计变更而引起的拆改施工内容办理签证，请甲方对此费用予以签证确认。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费 ->门窗工程	14,460.00	0.00	14,460.00	