

## 签证审核

签证编号	KYYH. 60B-JA-031-005
签证名称	公寓楼主要口部楼梯玻璃房、2#车库坡道楼梯增加鼓风
签证类型	增减合同中约定的工程内容
签证日期	2021-07-01
申请单	
关联合同	60#地块商务公寓楼幕墙工程
合作伙伴	中建七局建筑装饰工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	0.00%
签证金额	3,766.17
办理期限	2021-07-01
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	根据主要口部楼梯玻璃房、2#车库

坡道楼梯增加鼓风机口, 鼓风机口四周增加2.5mm氟碳喷涂铝板收口设计变更要求, 需要我方配合拆除已施工完成的楼梯房玻璃幕墙, 重新调整玻璃尺寸进行施工, 现就这部分因设计变更而引起的拆改施工内容办理签证, 请甲方对此费用予以签证确认。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
建安工程费 ->建筑工程 费->土建、 安装施工费 ->门窗工程	3,766.17	0.00	3,766.17	