

设计变更申请单审核

申请单编号	16
申请单名称	KYYH. 60-BG-068
申请日期	2021-07-01
暂估金额	-5,629.62
设计变更类型	设计类
原因	本变更属于设计优化，原设计为实墙，影响10层住户视线，现优化为玻璃栏板，具体详见变更。