

设计变更通知单

编号： BG-03 号

建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司	专 业	幕墙	页 次	1/1
工程名称	洛阳开元壹号60#地块项目	设计号	A141000024	日 期	2020.10.26
子项名称	幕墙装饰工程	变更原因	根据甲方设计变更通知单意见		

变更内容：

二层东北铝板雨棚改自由排水，夜景方案调整：

因现场条件有限，经沟通，现将二层东北角位置铝板雨棚排水方式由组织排水方式调整为自由排水。另外，此处夜景方案调整，幕墙配合合图。

详见附图BG-01---BG-03。

原20200813版变更作废，以此版本为准。

审 定		审 核		校 对		设 计	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--