

设计变更申请单审核

申请单编号	18
申请单名称	KYYH. 60-BG-070
申请日期	2021-07-01
暂估金额	172,321.91
设计变更类型	设计类
原因	第1项为设计新增，原设计未考虑； 第2项为设计优化，原设计镀锌钢板不美观，考虑美观，现更改为钢板表面做粉末喷涂处理，颜色同幕墙铝型材。