

设计变更通知单

编 号： BG-06 号

建设单位	洛阳浩德鑫置地有限公司	专 业	幕墙	页 次	1/1
工程名称	洛阳开元壹号60#地块项目	设计号	A141000024	日 期	2020.10.26
子项名称	幕墙装饰工程	变更原因	根据甲方设计变更通知单意见		

变更内容：

20201026-裙房部分位置玻璃幕墙改百叶和五层东北角局部开启扇位置调整：

根据甲方提资，为满足建筑通风需求，现将裙房部分位置玻璃幕墙改百叶做法，以及五层东北角局部开启扇位置调整，具体位置如下：

- 1、南立面首层4~5轴设置1350*350百叶窗；
- 2、南立面二~四层10~11轴设置1240*350百叶窗；
- 3、设备夹层1/5~7轴、13~14轴、15~19轴、9~8轴、G~F轴和1-1~1-6轴设置700高百叶窗。
- 4、五层东北角1/18~2/16轴局部开启扇位置调整。

变更内容和具体位置详见附图PL-001-BG – PL-006-BG、EL-001-BG – EL-003-BG，百叶节点参原图纸中DT-507和DT-508。

审 定		审 核		校 对		设 计	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--